

1- IDENTIFICAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PROPONENTE

VIGÊNCIA DO PLANO DE TRABALHO		12 MESES	
Projeto:	MATERNIDADE EM FOCO		Valor captado: 2.205.353,68
Termo de Colaboração Nº:			Percentual de retenção: 10%
Total de atendimentos do projeto:	3.300/ano	Valor calculado de retenção R\$220.535,37	
Meta de atendimento mensal:	275 pacientes	Valor líquido calculado R\$1.984.818,31	
Regime de Atuação da OSC:	Serviço de Acolhimento Crianças e Adolescentes	Prazo de Execução em nº de meses:	12
Número de Registro no Conselho:	828	Vencimento :	30/06/2024
1. DADOS CADASTRAIS			
1.1 ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL			
Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PORTO ALEGRE		CNPJ: 92.815.000/0001-68
Endereço:	RUA PROF ANNES DIAS, 295		
Cidade/UF:	PORTO ALEGRE/RS	Bairro	CENTRO
Telefone:	51-3213-7300	Celular:	51-3213-7300*whats
E-mail:	projetos@santacasa.org.br		Site: www.santacasa.org.br
Data da solicitação dos recursos:	19/09/2023	Resolução:	065/2022
Representante Legal:	Luis Eduardo Ramos Mariath		Certificado: 2022-009
RG:	3011384777	Órgão Expedidor:	SSP/RS
Telefone:	E-Mail: provedoria@santacasa.org.br		CPF: 387.252.900-53
Endereço:	RUA PROFª ANNES DIAS, 295		
Cidade/UF:	PORTO ALEGRE/RS	Bairro:	CENTRO
Período de mandato da diretoria:	Início: 26/03/21	Fim:	25/03/24
1.2 DADOS BANCÁRIOS			
Número da Conta Corrente:	Banrisul	Agência:	.0062
Número Conta Poupança (se houver):		Agência:	

2 - HISTÓRICO DO PROPONENTE

2. APRESENTAÇÃO		
Ano da Fundação	1803	
Público Alvo e média de atendimentos	Público-alvo do projeto: Gestantes, puérperas e familiares - média de atendimento 3.300/ano	
Foco de Atuação	Atendimentos: consultas eletivas, exames, cirurgias, internação e intensivismo.	
Experiência da Organização da Sociedade Civil que a torna apta a realizar atividades ou projetos previstos neste Plano de Trabalho	Referência em alta complexidade, a Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, através do seu Hospital da Criança Santo Antônio, vem se especializando, ao longo dos anos, em atendimentos resolutivos e ágeis com diagnósticos e terapêuticas adequadas as patologias dos nossos pequenos pacientes. Com um corpo assistencial formado por grandes especialistas, está apta a dar continuidade nos tratamentos propostos com excelência, impactando diretamente no atendimento prestado a crianças e adolescentes assistidos de baixa renda.	
Quantidade de profissionais vinculados à entidade	8.716	



3 - DESCRIÇÃO DO OBJETO

3. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO		
O projeto Maternidade em Foco pretende proporcionar melhoria da qualidade das boas práticas na atenção ao parto e nascimento, e garantia de seguimento da puérpera e da criança, através do reforço das ações desenvolvidas.		
3.1. PERÍODO DE EXECUÇÃO		
Início	Mês 1	Término
		Mês 12
3.2. JUSTIFICATIVA		
O presente projeto tem como justificativa máxima deter a área materno infantil de equipamentos de ponta que permitam o pleno atendimento do binômio mãe e bebê recém-nascido, bem como, reforçar as ações de humanização dando continuidade ao incentivo ao aleitamento materno e ações humanizadas para a gestante e familiares, bem como, promover a conscientização na prevenção e cuidados com a prematuridade.		
3.3. IMPACTO SOCIAL ESPERADO		
Com o presente projeto, a comunidade será diretamente beneficiada, uma vez que o projeto visa o atendimento ao binômio mãe e bebê recém-nascido e traz informações e acompanhamento relevante		
3.4. DESCRIÇÃO FORMA DE EXECUÇÃO		
O projeto Maternidade em Foco, envolve tanto ações de humanização, quanto aquisições tecnológicas que possibilitarão a continuidade crescente da melhoria na qualidade dos serviços prestados para o binômio mãe e bebê recém-nascido na Maternidade Mário Totta. No que se refere a humanização, serão realizadas ações como a divulgação do incentivo ao aleitamento materno, método mãe canguçu e grupo de pais. Essas ações possuem um impacto positivo no fortalecimento de vínculo e o desenvolvimento do bebê. Além disso, estamos programando ações para a realização da semana da prematuridade, onde entendemos a importância de abordar o assunto não somente para as mães e familiares assistidos na Santa Casa, mas também para a sociedade em geral. Por fim, em relação às aquisições tecnológicas, o Projeto prevê a renovação de equipamentos que necessitam de substituição, como também, novas tecnologias importantes que ainda a Maternidade não dispõe e que se revelam necessárias para o melhor desenvolvimento do recém-nascido, e consequentemente, a sua plena recuperação.		
3.5. ESPAÇO FÍSICO		
Hospital Santa Clara - Maternidade Mário Totta.		




4 - PLANEJAMENTO DE EXECUÇÃO DO OBJETO - PEO

4.1 METAS A SEREM ATINGIDAS	
Metas Qualitativas	Verificação de Satisfação do Paciente - META 70% via verificação NPS
Metas Quantitativas	Quantidade pacientes assistidos através do projeto, até 3.300 pacientes
Meios de Verificação	Relatórios do sistema Santa Casa.

4.2 EXECUÇÃO PARA PERÍODO DO PROJETO																								
ATIVIDADES	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	MÊS 13	MÊS 14	MÊS 15	MÊS 16	MÊS 17	MÊS 18	MÊS 19	MÊS 20	MÊS 21	MÊS 22	MÊS 23	MÊS 24
Aquisição de tecnologias médicas previstas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												
Confecção e distribuição de material informativo abordando estes temas durante a internação da mãe			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												
Realização de ações educativas a semana da prematuridade											X	X												

4.3 ATIVIDADES PREVISÃO		METAS A SEREM ATINGIDAS												ATENDIMENTOS MENSAIS	PRAZO PARA ATINGIMENTO DE METAS
ATIVIDADES															
Aquisição de tecnologias médicas previstas		100% das aquisições realizadas.												Não se aplica.	12 meses
Confecção e distribuição de material informativo abordando os temas de prematuridade, aleitamento materno e métodos de humanização durante a internação da mãe.		1.000 cartilhas produzidas e distribuídas												83 pacientes e familiares	12 meses
Realização de ações educativas à semana da prematuridade		Confecção de 166 cartilhas e 01 folha para a Semana da Prematuridade.												Não se aplica.	12 meses



5 - EQUIPE DE TRABALHO

[illegible]

6. CHOCHEVA/M.D.ZHIVKO/SO.

IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE

Luis Eduardo Ramos Mariath

Maternidade em Foco

275

Luís Eduardo Ramos Mariath - Diretor de Operações

VALOR TOTAL DO RESGATE: R\$ 1.984.818,31

[illegible][illegible]

TOTAL GERAL

R\$ 1.984.818,31	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
------------------	-------	-------	-------	-------

R\$

R\$

R

1

•

①

\$

R\$

R\$

R\$

R

984.818,31

7 - UNIDADES DE ATENDIMENTO


10. UNIDADES (QUANDO HÁ MAIS DE UM LOCAL DE EXECUÇÃO)

☐ Todos os atendimentos parcerizados são feitos no mesmo endereço informado no cadastro (item 1.1)

8- DECLARAÇÃO

8. DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante da Organização da Sociedade Civil, declaro, para fins de prova junto a Secretaria do Desenvolvimento Social, sob as penas da lei que inexistem qualquer débito ou situação de inadimplência junto ao Tesouro do Município ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública de Porto Alegre que impeça o estabelecimento deste contrato proposto, na forma deste plano de trabalho. Também afirmo que não sou membro de Poder ou do Ministério Público, ou dirigente de órgão ou entidade da administração pública da mesma esfera governamental na qual será celebrado o termo de colaboração ou de fomento e não tenho parentes nesta condição.



Luis Eduardo Ramo Marath - Diretor de Operações

Porto Alegre, 06 de fevereiro de 2024