

PLANO DE TRABALHO

1 – IDENTIFICAÇÃO DA EMENDA PARLAMENTAR

1.1 – Origem do recurso: Emenda Parlamentar – Câmara dos Vereadores
1.2 – Vereador: Roberto Robaina
1.3 – Número: 801
1.4 – Ano: 2024
1.5 – Valor: R\$ 100.000,00
1.6 – Objeto: Reforma na Unidade de Saúde Rubem Berta.

2 – IDENTIFICAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PROPONENTE

Razão Social: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre		CNPJ: 92.815.000/0001-68	
Endereço: Rua Prof. Annes Dias 295		E-mail: projetos@santacasa.org.br	Site: https://www.santacasa.org.br/
Cidade: Porto Alegre	UF: RS	CEP: 90020-090	DDD/Telefone: (51) 3213-7300
Conta Corrente ¹ :		Banco: Banrisul	Agência: 0062
Nome do Representante Legal: Alfredo Guilherme Englert – Provedor			
Identidade/Órgão 1004375844 - SJS	Expedidor:	CPF: 007.761.300-72	DDD/Telefone: (51) 3214-8978
Endereço: Rua Prof Annes Dias 295		E-mail: provedoria@santacasa.org.br	

3 – APRESENTAÇÃO E HISTÓRICO DA PROPONENTE

3.1 – Ano de fundação: 1803
3.2 – Foco de atuação: Proporcionar ações de saúde a pessoas de todas as classes sociais, fundamentadas em excelência profissional e organizacional.
3.3 – Experiência da OSC que a torna apta a realizar as atividades ou projetos objeto deste Plano de Trabalho: A Santa Casa de Porto Alegre é o mais antigo hospital do Rio Grande do Sul e o maior prestador de serviços ao SUS, no Estado, e um dos 05 maiores do País. É referência brasileira pela qualidade e segurança de sua Medicina, pelo humanismo de sua assistência, pela excelência de seus profissionais e pela modernidade de seus processos e equipamentos. Composto por nove hospitais especializados em áreas como cardiologia, neurocirurgia, pneumologia, oncologia e transplantes, o complexo oferece uma ampla gama de serviços, incluindo consultas ambulatoriais, emergências, cirurgias e internações, além de ser a única instituição hospitalar do país a realizar todos os tipos de transplante de órgãos. Com 220 anos de história, mais de 9 mil colaboradores, 528 médicos contratados e 2.500 médicos credenciados, a Santa Casa possui capacidade técnica, administrativa e gerencial para executar o presente projeto.
3.4 – Quantidade de profissionais vinculados à OSC: 9.000

4 – DESCRIÇÃO DO OBJETO

4.1 – Identificação do objeto Repasse de recursos destinados a Unidade de Saúde Rubem Berta para contratação de serviço com fornecimento de materiais e equipamentos para a troca de piso, corrimão, guarda copos e
--

¹ A conta corrente deve ser específica à parceria, nos termos do art. 51 da Lei 13.019/14.

pavimentação, pintura externa e cercamento, imprescindível para manutenção e conservação da Unidade e humanização do atendimento.
4.2 – Período de execução: 12 meses a partir da assinatura do termo de fomento.
4.3 – Justificativa: A Unidade de Saúde Rubem Berta, administrada pela Santa Casa de Misericórdia de Porto, atende diariamente moradores da comunidade, entre crianças, adultos e idosos. Possui quatro Equipes de Saúde da Família composta por médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, duas Equipes de Saúde Bucal que é composta por cirurgiões dentistas e auxiliares de saúde bucal, assim como assistente administrativo e higienização que formam o grande conjunto de profissionais que buscam diariamente vínculo e a excelência no cuidado à população. Gerando consultas multiprofissionais, escuta qualificada e grupos com diversas temas em saúde, atuando na prevenção e no cuidado longitudinal de toda família e comunidade do território, totalizou, em 2022, 11.954 consultas médicas, 7.181 consultas odontológicas, 18.774 consultas de enfermagem e 22.896 atendimentos do profissional técnico de enfermagem. Além disso, é um importante espaço de inserção na comunidade. A Unidade de Saúde atua como local de prática de ensino e aprendizado para estudantes e residentes em formação. Com vistas a manutenção da infraestrutura da Unidade, os recursos provenientes desta emenda parlamentar serão imprescindíveis para reparos de conservação do espaço, bem como para a troca do piso, corrimão e guarda corpos e pavimentação do passeio externo, pintura externa e cercamento. Desta forma, pretende-se disponibilizar para a comunidade assistida ambiente mais acolhedor e seguro, atendendo às legislações pertinentes.
4.4 – Descrição da realidade que será objeto da parceria e demonstração do nexo entre a realidade e as atividades ou projetos e metas a serem atingidas: Através deste projeto, pretende-se garantir a segurança e efetivo atendimento aos pacientes na unidade, que passarão a contar com um ambiente de qualidade e acolhedor. Desta forma, amplia-se a garantia dos serviços prestados, de forma eficiente e segura, contribuindo para um atendimento aos pacientes que aqui acorrem, sempre dentro do olhar máximo da humanização do atendimento.
4.5 – Forma de execução das atividades ou dos projetos: Realização de contratação de serviço descrito neste plano.
4.6 – Espaço físico onde será realizado o objeto da parceria: Na Unidade de Saúde Rubem Berta, localizada na Rua Wolfram Metzeler, nº 675, Bairro Rubem Berta.

5 – METAS A SEREM ATINGIDAS

Metas a serem atingidas:	Definição dos parâmetros a serem utilizados para aferição do cumprimento das metas:	Meios de verificação:
Contratação de serviços de terceiros para pintura externa da Unidade. Meta: 260m².	Pintura finalizada.	Relatório da Engenharia.
Contratação de Serviços de Terceiros para cercamento frontal da Unidade. Meta: 35m².	Cerceamento finalizado.	Relatório da Engenharia.
Contratação de Serviços de terceiros para pavimentação do passeio externo. Meta: 180m².	Pavimentação do passeio finalizada.	Relatório da Engenharia.
Contratação de serviços de terceiros para troca de piso da Unidade. Meta: 20m².	Reforma finalizada.	Relatório da Engenharia.

Contratação de serviços de terceiros para corrimão e guarda corpos da Unidade. Meta: 10m².	Instalação finalizada.	Instalação finalizada.
Continuidade de atendimentos de qualidade na Unidade de Saúde Rubem Berta. Meta: 11.900 consultas médicas por ano.	Número de atendimentos/ano.	Relatório do Sistema.

6 – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROJETO

Ativ	Descrição da atividade	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11	Mês 12
1	Contratação dos serviços para execução da obra	X											
2	Execução das obras previstas		X										
3	Continuidade no atendimentos de qualidade.			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

7 – PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS A SEREM REALIZADAS NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES

7.1 – RECEITAS

Receitas	Valor
1. Repasse do Município	R\$ 70.000,00
2. Repasse do Município	R\$ 30.000,00
TOTAL:	R\$ 100.000,00

7.2 – DESPESAS

Natureza da despesa	Detalhamento	Valor
1. Pagamento de pessoal	NÃO SE APLICA	(R\$) (...) Subtotal:
2. Serviços de terceiros	Contratação dos serviços	R\$ 100.000,00 Subtotal:
3. Material de consumo	NÃO SE APLICA	(...) Subtotal:
4. Material permanente	NÃO SE APLICA	(...) Subtotal:
		Subtotal: 100.000,00
TOTAL:		R\$ 100.000,00

8 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Especificação	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6
1. Pagamento de pessoal						
2. Serviços de terceiros	R\$ 70.000,00			R\$ 30.000,00		
3. Material de consumo						
4. Material permanente						

Especificação	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12
1. Pagamento de pessoal						
2. Serviços de terceiros						
3. Material de consumo						
4. Material permanente						
...						
Outros (descrever)						
TOTAL:						R\$ 100.000,00

Porto Alegre, 06 de novembro de 2024.

Alfredo Guilherme Englert
Provedor
Santa Casa de Porto Alegre